ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

providing Infrastructure Programmes to S.C./S.T. communities in Dasarahalli Zone

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ —೧—

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ) ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ: ಬಾಗಲಗುಂಟೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.14ರಲ್ಲಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಟ್ಟಿಯ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

(30) ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಾಲಿಕೆಯ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-1878 ರಲ್ಲಿ ರೂ.85.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ವಾರ್ಡ್ ನಂ.14 ಬಾಗಲಗುಂಟೆಯ ಮಂಜುನಾಥನಗರದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜನಗಳು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ.

ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪಿ-ಕೋಡ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	ಪಿ-1878	Providing Infrastructure Programmes to SC/ST Communities in Dasarahalli Zone	85.00

(31) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಸೂಚಿಯನುಸಾರ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

(32)

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾ.ನಂ. 14 ಬಾಗಲಗುಂಟೆ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಟಿ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ

(33) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾ.ವಿ)

Executive Engineer
Bangalore Mahanagara Palike
Dasarahalli Division, Bangalore - 560 057

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -10-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
(34)	ಕಂಡಿಕೆ (30) (31) ಮತ್ತು (31) ರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಟಿ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ರವರ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಕಂಡಿಕೆ (31)ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ, ರೂ.85.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಂಡಿಕೆ (32) ರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಟಿ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ರವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಪುನಾರಾವರ್ತನೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
(35)	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ EXECUTIVE ENGINEER Bruhat Ban... Palike Dasarahalli ... 057. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾ.ವ)
(36)	ಕಂಡಿಕೆ (35)ರ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ವಿಭಾಗ ರವರ ವರದಿಯಂತೆ ಕಂಡಿಕೆ (31)ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ನಡವಳಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿ12(1)/ಪಿಆರ್/394/2020-21, ದಿ.04.02.2021 ರಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಅನುಮೋದನೆ ಅಧಿಕಾರವು ವಲಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾ.ವ) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾ.ವಿಭಾಗ) EXECUTIVE ENGINEER

Scanned with OKEN Scanner

ಸಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

Providing Infrastructure Programmes to SC/ST Communities in Dasarahalli Zone ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪಿ–1878ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.85.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಂಡಿಕೆ (36) ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾ.ವ) ರವರು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರು ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂ.ಬಿ12(1)/ಪಿಆರ್/394/2020–21, ದಿ.04.02.2021ರ ರೀತ್ಯಾ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮೊತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರತಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರತಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

(34)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ

Providing Infrastructure Programmes to SC/ST Communities in Dasarahalli Zone ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಿ–1878ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.85.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಂಡಿಕೆ (36) ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾ.ವ) ರವರು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಂಡಿಕೆ (37)ರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರತಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳ ಅನ್ವಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂ.85.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರು ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂ.ಬಿ12(1) ಪಿಆರ್/394/20–21, ದಿ.04.02.2021ರ ರೀತ್ಯಾ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಾಗೂ ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

(38)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ

39

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾ.ವ)

14/1

Scanned with OKEN Scanner

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -12-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	Providing Infrastructure Programme to SC St Communities in Dasarahalli Zone	85.00

40 ಕಂಡಿಕೆ (38)ರಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಾಗೂ ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

41 ಅದರಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ವಿಭಾಗ ರವರು ದೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರತ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಾಗೂ ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್ ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

1. ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿವರಣೆ / ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ.
2. ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳಿಸದೇ ಇರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ.
3. ಪ್ರಸುತ್ತ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂಶಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆ ಇತಿಹಾಸ (Road History) ಪ್ರಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ.
4. ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನುಪಯುಕ್ತ (Debris) ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಗಾಣಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅನುಮೋದಿತ (Notified Dumping Yard)ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ Dumping Yardಗೆ ಇರುವ ಅಂತರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ Lead Chart ನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.
5. Non S.R ದರಗಳಿಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.
6. ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ Defect Liability Period ಮುಗಿದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.
7. ತೆರವುಗೊಳಿಸಿರುವ ಉಪಯುಕ್ತ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ **MAS** ನ ವಹಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಈ ತರಹದ ಉಪಯುಕ್ತ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ (ಮರು ಬಳಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ) ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಹಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
8. ತಳಪಾಯದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಿದ್ದಗೊಳಿಸಿ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಈ ಕಛೇರಿಯ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು.
9. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ನಿವೇಶನದ ಲಭ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಧೃಡೀಕರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.
10. ಪ್ರಸುತ್ತ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂಶಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆ ಇತಿಹಾಸ (Road History) ಪ್ರಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ.
11. ನಿಗದಿಯಾದ ದರಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ದರಗಳಿಗೆ (Data Rate) ಮತ್ತು ದರಗಳ ವಿವರಗಳಿಗೆ (Rate Analysis) ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯ ತಕ್ಕದ್ದು.
12. ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಇಡಗಂಟು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುವ (LumpSum Provisions) ಮೊತ್ತಗಳಿಗೆ ಉಪಅಂದಾಜನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯ ತಕ್ಕದ್ದು.
13. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸುವಾಗ Stander Tender Document KW - 1/2/3/4 ಹಾಗೂ ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಹೊರಡಿಸುವ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
14. ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಕ್ಷೆಯಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
15. ಕಾಮಗಾರಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪೂರ್ವ / ಪ್ರಗತಿ / ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಗತ್ಯಿಸುವುದು.

Scanned with OKEN Scanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	16. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ದಿನಾಂಕ:02/11/2017ರ ಆಂತರಿಕ ಕಛೇರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:ಆ./ಪಿ.ಆರ್/5054/2017-18 ರಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು. 17. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ / ಇತರೆ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುವ / ಕಟಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಧೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.
43	ಕಂಡಿಕೆ (39)ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ವಿಭಾಗ ರವರು ದೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಷರತ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಾಗೂ ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್ ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. 14/1 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ)
44	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ)

Scanned with OKEN Scanner

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ವಿಷಯ :

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
45	**ಮಂಡಿಸಿದೆ,** **ವಿಷಯ:** Providing Infrastructure programmes to SC /ST Communities in Dasarahalli Zone ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 85.00 ಲಕ್ಷಗಳು Indent No: BBMP/2021-22/OW/WORK_INDENT50952 PCode-1878 ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: EE/DD/AS/188/2021-22, Dt:13.01.2022 ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ: CE/DZ/TS/07/2021-22, Dt: 14.01.2022 ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಂಖ್ಯೆ: BBMP/EE/DD/Ten/20/2021-22, Date: 24.01.2022 ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮತ್ತು The Hindu, Date:25.01.2022 ****
46	ಹಿಂದಿನ ಕಂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವಗಾಹಿಸಲು ಕೋರಿದೆ. ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಈ ಕಛೇರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ **(Two Cover System)** ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಪ್ರಕಟಣೆ, ರಾಜ್ಯ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ನಕಲು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸದರಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಅಡಕಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದುವರೆದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು **(Technical Bid, first Cover)** ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ನೊಂದಾಯಿತ 1ನೇ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸದರಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಅಡಕಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ನಿವೇದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತವೆ.
47	
48	

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಷರಾ
1	D ANAND NAIDU (DONADI ANAND NAIDU)	Rs.2.00 Lakhs Submitted and reconciled.	Valid
2	R SHIVARAM	Rs.2.00 Lakhs Submitted and reconciled.	Valid
3	Surendra B T	Rs.2.00 Lakhs Submitted and reconciled.	Valid

49	ಮೇಲ್ಕಂಡ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು KTPP ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ KW-3 ಪ್ರಕಾರ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್‌ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ತುಲನೆ (Evaluation) ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Scanned with OKEN Scanner

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

Sl No	Mandatory Submission of documents as per KW-3	Documents Uploaded by the Tenderer through e-procurement portal		
		D ANAND NAIDU (DONADI ANAND NAIDU)	R SHIVARAM	Surendra B T
1	Class-I Contractor Registration Certificate	Uploaded Class-I PWD Registration	Uploaded Class-I PWD Registration	Uploaded Class-I PWD Registration
2	Achieved in last two financial years a minimum financial turnover (2 Times of the tendered Cost Rs.85.00 Lakhs) (Works Executed)	Uploaded required financial turnover	Uploaded required financial turnover	Uploaded required financial turnover
3	at least one similar nature of work (not less than 50% est value of contract) (Rs. 42.50 Lakhs)	Uploaded and Enclosed	Uploaded and Enclosed	Uploaded and Enclosed
4	Quantities of Work executed as a prime Contractor	Uploaded and Enclosed	Uploaded and Enclosed	Uploaded and Enclosed
5	Line of Credit (Rs. 25.50 Lakhs)	Furnished Uploaded and Enclosed	Furnished Uploaded and Enclosed	Furnished Uploaded and Enclosed
6	Ownership of Machineries	Uploaded and Enclosed	Uploaded and Enclosed	Uploaded and Enclosed
7	Assessed available tender capacity =A*N*2.5-B	Yes	Yes	Yes
	Evaluator's Remarks	Technically qualified	(Technically not qualified (Line of credit not confirmed from bank))	Technically not qualified (Work done not confirmed from concrened department)

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ 03 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರಾದ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಮೌಖಿಕ ಆದೇಶದನ್ವಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲಾಗಿ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 01 ನೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. D ANAND NAIDU (DONADI ANAND NAIDU) ರವರು ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂಳಿದ ಇಬ್ಬರು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 02ನೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. R SHIVARAM ರವರು, ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು (Line of credit not confirmed from bank)) ಮತ್ತು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 03ನೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. Surendra B T ರವರ (Work done not confirmed from concrened department) ಬಂದಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅನರ್ಹತೆಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ (ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).

ಏಕ ಬಿಡ್ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳ ಕುರಿತು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಡಿ 1359 ಎಸ್‌ಓ/ಎಫ್‌ಸಿ 2001 (ಪಿ-2) ದಿನಾಂಕ: 03.12.2012 ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 1066 ವೆಚ್ಚ-12/2016 ದಿನಾಂಕ: 20.03.2017 ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕ ಬಿಡ್ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳು ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಏಕ ಬಿಡ್ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ಮರು ಕರೆಯುವುದು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪ್ರಥಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಡಿ 1359 ಎಸ್‌ಓ/ಎಫ್‌ಸಿ 2001 (ಪಿ-2) ದಿನಾಂಕ:03.12.2012 ಪರಿಚ್ಛೇದ 3.1 ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಏಕ ಬಿಡ್ ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಗಣಿಸಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಟೆಂಡರ್ ದರಗಳು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.5 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಇ-ಸಂಗ್ರಹಣೆ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿಯೇ ದರ ಸಂಧಾನ (Negotiation) ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

Scanned with OKEN Scanner

-16-

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
53	ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 1ನೇ ಕರೆಯ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆಹೊಂದಿರುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ಅಯುಕ್ತರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ರವರು ನೀಡಿರುವ ಆಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿ12(1)ಪಿಆರ್/394/2021-22 ದಿ:18.01.2022ರ ಅನ್ವಯ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಆಧಿಕಾರವು ವಲಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರುರವರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ, ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ
54	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾ.ವ) Recommended for opening Commercial bid is approved. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ದಿನಾಂಕ: 21/1/2022 ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 2564 (ಕೆ) ಬಿ-03 ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕ್ರಮ ಎಣಿ.
55	
56	

Scanned with OKEN Scanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ...

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ...

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪೂರೈಸಿಕೆ:

ವಿಷಯ: Providing Infrastructure programmes to SC /ST Communities in Dasarahalli Zone

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.	: 85.00	Lakhs	Indent No: BBMP/2021-22/OW/WORK_INDENT50952 PCode-1878
ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂ	:		
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂ	: EE/DD/AS/ 188 /2021-22 Dt:13.01.2022		
ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂ	: CE/DZ/TS/ 107 /2021-22 Dt: 14.01.2022.		
ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಂ	: BBMP/EE/DD/Ten/20/2021-22, Date: 24.01.2022		

****

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹಾಗೂ ಶೇಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಈ ಕೆಳಕಂಡತಿರುತ್ತದೆ.

- Tender Notification No: BBMP/EE/DD/Ten/20/2021-22, Date: 24.01.2022
- Last Date for Submition of Tender: 05.04.2022 @ 4.00 P.M
- Financial Bid opening Date 07.04.2022 @ 4.30 P.M

ಕಡತವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಅಯುಕ್ತರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ರವರು ನೀಡಿರುವ ಆಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಪತ್ರಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿ12(1)ಪಿಆರ್/394/2021-22 ದಿ: 18.01.2022 ರ ರೀತ್ಯಾ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಈ ಕಛೇರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ (Two Cover System) ಟೆಂಡರ್ 1ನೇ ಕರೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ನಕಲು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಅಡಕಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ KW-3 ಪ್ರಕಾರ ಇತರೆ/ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಹತೆಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಏಕೈಕ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರಾದ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಮೌಖಿಕ ಆದೇಶದನ್ವಯ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅದರಂತೆ ಅರ್ಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತವೆ, ಅದರ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಅಡಕಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned with OKEN Scanner

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ —18—

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಬಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ದಿನಾಂಕ:15/06/2022 ಕಂ.ಸಂ:405 ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ 2018–19 ರಆಸುಮೋದಿತ ದರಗಳಂತೆ	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ COMMON SR RATE -2021-2022 Date:18.03.2022 ಗಳಂತೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	COMMON SR RATE -2021-2022 Date:18.03.2022 ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ಸರಾ
D ANAND NAIDU (DONADI ANAND NAIDU)	7208142.34	8006811.83	7172277.21	(-) 0.50% ಕಡಿಮೆ	(-) 10.42% ಕಡಿಮೆ	L-1

62 ಮೇಲ್ಕಂಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. D ANAND NAIDU ರವರು ರೂ. 71,72,277.21 ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ನಮೂದಿಸಿದ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ. (-) 0.50% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು COMMON SR RATE -2021-2022 Date:18.03.2022 ಗೆ ತುಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಶೇ. (-) 10.42% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

63 ಏಕ ಬಿಡ್ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳ ಕುರಿತು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಡಿ 1359 ಎಸ್‌ಓ/ಎಫ್‌ಸಿ 2001 (ಪಿ–2) ದಿನಾಂಕ: 03.12.2012 ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 1066 ವೆಚ್ಚ–12/2016 ದಿನಾಂಕ: 20.03.2017 ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕ ಬಿಡ್ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳು ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಏಕ ಬಿಡ್ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ಮರು ಕರೆಯುವುದು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪ್ರಥಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಡಿ 1359 ಎಸ್‌ಓ/ಎಫ್‌ಸಿ 2001 (ಪಿ–2) ದಿನಾಂಕ:03.12.2012 ಪರಿಚ್ಛೇದ 3.1 ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಏಕ ಬಿಡ್ ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಗಣಿಸಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಟೆಂಡರ್ ದರಗಳು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.5 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಇ–ಸಂಗ್ರಹಣೆ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿಯೇ ದರ ಸಂಧಾನ (Negotiation) ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

64 ಅದ್ದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ರವರು ನೀಡಿರುವ ಆಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಪತ್ರಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿ12(1)ಪಿಆರ್/394/2021–22 ದಿ:18.01.2022 ರ ಅನ್ವಯ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಆಧಿಕಾರವು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾ.ವ) ರವರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ ಕನಿಷ್ಠ ರೂ. 71,72,277.21 ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಿಡ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ (2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಿಗೆ) ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ. (-) 0.50% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಹಾಗೂ COMMON SR RATE -2021-2022 Date:18.03.2022 ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.(–)10.42% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. D ANAND NAIDU ರವರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು.
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ದಾ.ವ)

TA) ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿದೆ.
ಲಭ್ಯತೆಗೆ. 17/06/2022

ಮು.ಅ.ಎಂ.ಪಿ.

ದಿನಾಂಕ:17/6/2022 ಸಂಖ್ಯೆ: 405 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Scanned with OKEN Scanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ: ಟೆಂಡರ್ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕೋರಿಕೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -19-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮಂಡಿಸಿದೆ,

ಕಂಡಿಕೆ (57) ರಿಂದ (65) ರವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ವಿಭಾಗ ರವರು Providing Infrastructure Programmes to SC/ST Communities in dasarahalli Zone ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಇ-ಪ್ರೋಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ Randomization ಮುಖಾಂತರ ಇತರೆ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನಿಗಧಿಯಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದಿಸಲು ಕೋರಿ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

-68-

ಗಮನಿಸಲಾದ ವಿವರಗಳು

1.	ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ.	ರೂ. 85,00,000/-
2.	ಡಾಟಾ ರೇಟ್/ಲಮ್‌ಸಮ್ ಐಟಂಗಳ ಮೊತ್ತ	ಇಲ್ಲ
3.	ಬಜೆಟ್ ಕೋಡ್ & ಪಿ-ಕೋಡ್	P-1878
4.	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ ಎಸ್.ಆರ್	2018-19ನೇ ಎಸ್.ಆರ್. ದರಗಳು
5.	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮೆಮೋ ಸಂಖ್ಯೆ & ದಿನಾಂಕ	EE/DD/AS/188/2021-22, Dated: 13.041.2022.
6.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ & ದಿನಾಂಕ	CE/DD/TS/107/2021-22, Dated: 14.01.2022
7.	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಸೂಚಿ ಅನುಮೋದನೆ	Date: 14.01.2022
8.	ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ & ದಿನಾಂಕ	BBMP/EE/DD/TEN/20/2021-22, Date: 24.01.2022
9.	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ	05.04.2022
10.	ಟೆಂಡರ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	BBMP/2021-22/OW/WORK_INDENT50952
11.	ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 72,08,142.34/- (2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್ ದರಗಳಿಂತೆ)
12.	ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್.ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವಾಗ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?	ಹೌದು
13.	ಟೆಂಡರ್ ರೀತಿ (e-procurement/e-Tender/ Itemwar/ Percentage)	e-procurement Item war
14.	ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಎರಡು ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು	ಪ್ರಜಾವಾಣಿ & ದಿ ಹಿಂದು (25.01.2022)
15.	ಟೆಂಡರ್ ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕ	07.04.2022
16.	ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಮೊತ್ತಗಳು ಪಾವತಿಸಿರುತ್ತಾರೆಯೇ?	ಹೌದು
17.	ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೂರು ಜನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು
18.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ	ಏಕೈಕ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು
19.	ಎಲ್-1 ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ನಮೂಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 71,72,277.21/-
20.	ಎಲ್-1 ಬಿಡ್ಡುದಾರರ ಹೆಸರು	D ANAND NAIDU (DONADI ANAND NAIDU)

-69-

ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned with OKEN Scanner

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -20-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

21.	ಎಲ್-1 ಬಿಡ್ಡುದಾರನಮೂದಿಸಿರುವ ದರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೋ.ಇ. ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಾಂಕ:18.03.2022ರ ಲೋ.ಇ. ದರಗಳಂತೆ ರೂ. 80,06,811.83/- ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ 10.42 % ಕಡಿಮೆ
22.	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್ ದರಗಳಂತೆ ರೂ. 72,08,142.34/- ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ. 0.50% ಕಡಿಮೆ
23.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಂಧಾನ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆಯೇ?	ಇಲ್ಲ
24.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು	–
25.	ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿ:18.03.2022ರ ಲೋ.ಇ.ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ	–
26.	ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ	–
27.	ಕಾ.ಪಾ.ಅ. ರವರು ಎಸ್.ಆರ್. ದರಗಳಿಗೆ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಇಲ್ಲ
28.	ಕಾ.ಪಾ.ಅ ರವರ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಧೃಡೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆಯೇ?	ಹೌದು
29.	ಇನ್ನಿತರೆ ಅಂಶಗಳು	ಇಲ್ಲ

ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಟಿ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 14ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ / ಪಂಗಡದವರು ವಾಸವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ ರವರು ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅದರಂತೆ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ)ರವರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿ/ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಿ12(1)/ಪಿಆರ್/394/2021-22, ದಿನಾಂಕ: 18-01-2022 ರ ಪಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 12 ರಲ್ಲಿ ರೂ. 50.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಂದ ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು / ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕ್ಕೋರಿ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ದಾ.ವ) 20/06/2022

ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ವಲಯ

Permit. Verify whether the said work is in accordance with procedure or not whether the said work was referred to TVCC or not. Examine & submit.

ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ
24/6/22

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ — 21 —

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

CE/

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ಕಂಡಿಕೆ (72) ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ

ದಿನಾಂಕ: 24/06/2022

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

23/6/22

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು. ದಿನಾಂಕ: 29.06.2022 ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 250(2) ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು. ದಿನಾಂಕ: 29.06.2022 ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 250(2) ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಮುಖ್ಯ ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ರವರು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ (20) ಕಂಡಿಕೆ (72) ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ಬಜೆಟ್ ಕೋಡ್ 05-330501 ಪಿ-1878 ರ ಅಡಿ POW ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಟರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಕಡತವನ್ನು ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗೆ ಸ್ವೀಕೃತಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು.
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ,

CE (TVCC)

ಅವಲೋಕಿಸಿದೆ:

ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ TVCC ಗೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಕೆ (71) ರಂತೆ ಕೆಂಪಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಯ Techical Evaluation ಮಾಡಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಿ.

ದಿನಾಂಕ: 07/07/2022

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ದಿನಾಂಕ: 07/07/2022

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....22.....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ:

ಕಂಡಿಕೆ (77) ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾ.ವ) ರವರು ದಿನಾಂಕ: 08.07.2022 ರಂದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮರು ಮಂಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮುಂಯವರೆದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ 03 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 01 ನೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. D ANAND NAIDU (DONADI ANAND NAIDU) ರವರು ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂಳಿದ ಇಬ್ಬರು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 02ನೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. R SHIVARAM ರವರು, ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು (Line of credit not confirmed from bank)) ಮತ್ತು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 03ನೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. Surendra B T ರವರ (Work done not confirmed from concrened department) ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸ್ವೀಕೃತಿಯಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅನರ್ಹತೆಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದ ಕಾರಣ, ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆಹೊಂದಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. D ANAND NAIDU (DONADI ANAND NAIDU) ರವರ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ರವರು ನೀಡಿರುವ ಆಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿ12(1)ಪಿಆರ್/394/2021-22 ದಿ:18.01.2022ರ ಅನ್ವಯ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಆಧಿಕಾರವು ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು (ದಾ.ವ) / ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು ಯೋಜನೆ ರವರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಮರು ಮಂಡಿಸಿದೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು.
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ,

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
Dasarahalli Division, Bangalore - 560 057

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ
ದಿನಾಂಕ: 25/7/2022 ಸಂಖ್ಯೆ: 4455

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ: Providing Infrastructure Programs to SC/ST communities in Dasarahalli Zone

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -23-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ CE/D2/12A/ಕ33/22-23 25/03/2022

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಕಂಡಿಕೆ (57) ರಿಂದ (81)ರ ವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
-83-	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ವಿಭಾಗ ರವರು ಕಂಡಿಕೆ (65)ರಲ್ಲಿ Providing Infrastructure Programmes to SC/ST Communities in Dasarahalli Zone, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 85.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಕಂಡಿಕೆ (72)ರಲ್ಲಿ ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ವಲಯ ರವರು ಟಿವಿಸಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಮರ್ಥನೆ ನೀಡಿ, ಮರು ಮಂಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
-84-	ಅದರಂತೆ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ವಿಭಾಗ ರವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಓ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅನುದಾನದ ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಕಡತವನ್ನು ಟಿವಿಸಿಸಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಸಮರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನವನ್ನು ಮರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
-85-	ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ವಿಭಾಗ ರವರ ಶಿಫಾರಸ್ಸು / ವರದಿಯ ಮೇರೆಗೆ, ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್ದುದಾರರಾದ D ANAND NAIDU (DONADI ANAND NAIDU) ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ. 71,72,277.21/- ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಂತೆ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ರೂ. 72,08,142.34/- ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ. (-) 0.50% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಾಂಕ:18.03.2022ರ ಲೋ.ಇ. ದರಗಳಂತೆ ರೂ. 80,06,811.83/- ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ (-)10.42% ಕಡಿಮೆಯ ದರಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಿ12(1)/ಪಿಆರ್/394/2021-22, ದಿನಾಂಕ: 18-01-2022 ರ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 12 ರಲ್ಲಿ ರೂ. 50.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಂದ ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು / ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ

ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned with OKEN Scanner

ವಿಷಯ : ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ ಅನುಮೋದನೆ ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..-24-..
ಕೋರುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ CE/DE/MM/SS 3/22-23
25/03/2023

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು 24/3/23
-86-	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ಕಂಡಿಕೆ (85)ರ ವರದಿಯಂತೆ, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ)
-87-	ಮಾನ್ಯ ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ವಲಯ ಕಡತವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನಾರ್ಥ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಡತವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಲಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಛೇರಿ/ಸೆಕ್ಷನ್‌ಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ (CE(DE)halli) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು. TA ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು, (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ ಕಛೇರಿ 6/8/2022

ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು, (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ದಿನಾಂಕ 25/11/22 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ: Providing Infrastructure Projects ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ: -25-
in SC/ST Community in D2 ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ:

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಕಡತವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿಲ್ಲಾ ನಾಂ ಕಡತವನ್ನು ಬೃ.ಬ.ಮ(ದಾ.ವ)ರವರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಡಿಕೆ(87)ರಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ Executive Engineer ರವರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
87	EXECUTIVE ENGINEER Bruhat Bangaluru Mahanagara Palike Dasarahalli Division Bangalore-57
88	CE(D.2) ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.
89	ದಿನಾಂಕ: 08/12/22 ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾ.ವ) ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ
90	ಕಂಡಿಕೆ (87)ರಿಂದ (89)ರ ವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
91	ಕಂಡಿಕೆ (87)ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ರವರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದಿಸಿ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಡತವು ಸುಮಾರು 02 ತಿಂಗಳುಗಳಾದರೂ ವಿಲೇಯಾಗದೇ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿರುವುದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾ.ವಿ) ರವರು ಕಂಡಿಕೆ (89)ರಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಡತವು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ವಲಯ ರವರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇ ಆಗಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಸುತ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
92	ಮುಂದುವರೆದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಕಡತವು ದಿನಾಂಕ: 25.07.2022 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 06.08.2022 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ರವರ ಕಛೇರಿಗೆ ರವಾನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿಳಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು
93	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾ.ವ) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮೇಲಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ (ಪ್ರ.ಪಾ) Directed, Agnst
for further Compliance

CE

ಕಾ.ಇ.(ಪೂರ್ವ)
31/12

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ
ಬೆಂಗಳೂರು-73

DM

ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ.

4/1

DM

ಕಛೇರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ, ಇತರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ 31/12/22 ರಂದು ಆಯುಕ್ತರು ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ನಿರ್ಣಯಗಳ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ .....

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ — 27 -

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
(9P)	ಕಂಡಿಕೆ (8) ರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅವಧಿಯು 03/09/2018 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟೀಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಕೋರಿದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕೋರಿದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ದೂರುಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಕೋರಿದೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ AE/Ward.14
9q	AEE) ಕೂಡಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೋಟೀಸನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು Dayanand ಸಹಾ. ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ EXECUTIVE ENGINEER Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike Dasarahalli Division, Bengaluru-73.
10)	JM

Scanned with OKEN Scanner

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 28 -

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ:

Name of Work: Providing Infrastructure programmes to SC /ST Communities in Dasarahalli Zone.

Est Cost: 85.00 Lakhs IndentNo: : BBMP/2021-22/OW/WORK_ INDENT50952

Job Code: 014-22-000005 PCode- 1878

Administrative Approval: EE /DD/AS/188/2021-22, Dt: 13.01.2022

Technical Sanction: CE /DZ/TS/107/2021-22, Dt: 14.01.2022.

Tender Notification No & No. BBMP/EE/DD/Ten/20/2021-22, Date: 24.01.2022.

****

(101) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. D ANAND NAIDU (DONADI ANAND NAIDU), ಎಸ್.ಆರ್ 2018- 19ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಗಳಿಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ 71,72,277.21 ಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ (-) 0.50% ಕಡಿಮೆ (2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್‌ಆರ್ ದರಗಳಿಗೆ) ಹಾಗೂ Issue Rate as on Dt: 18.03.2022 ದರಗಳಿಗ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ (-) 10.42% ಕಡಿಮೆ ದರಗಳಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ----ರ ಕಂಡಿಕೆ----ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಎಫ್.ಡಿ.ಆರ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಡಿಡಿ/ಎ ಫ್.ಡಿ.ಆರ್/ ಬಿಜಿ ಮುಖಾಂತರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು OnlineE- Procurment Portal ಮುಖಾಂತರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

Details	Amount	BG Number	Date	Name Of Bank & Branch
FSD	2,16,000/-	0505323BG0000779	20.02.2023	State Bank of India, MG Road, Bangalore
Difference Amount	8,35,000/-	0505323BG0000725	15.02.2023	

(102) ಮುಂದುವರೆದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಶ್ರೀ. D ANAND NAIDU (DONADI ANAND NAIDU), ಎಸ್.ಆರ್ 2018- 19ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಗಳಿಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 71,72,277.21 ಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ (-) 0.50% ಕಡಿಮೆ (2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್‌ಆರ್ ದರಗಳಿಗೆ) ಹಾಗೂ Issue Rate as on Dt: 18.03.2022 ದರಗಳಿಗ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ (-) 10.42% ಕಡಿಮೆ ದರಗಳಿಗೆ ಕರಾರು ಪತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಕೆಲಸದ ಆದೇಶದ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಎಫ್.ಡಿ.ಆರ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಜಾಲ್ತಿ ನಿಯಮಗಳಾನುಸಾರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ತಮ್ಮ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾ.ವಿ)

Scanned with OKEN Scanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 27

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ವಿಷಯ:	ಬಾಗಲಗುಂಟೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.14ರಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು:	Providing infrastructure Programmes to SC/ST Communities in Dasarahalli Zone
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ:	85.00 ಲಕ್ಷಗಳು.
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ:	014-22-000005
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಇವರ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:EE/DD/WO/167/22-23 ದಿ.29.03.2023

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ ಬಾಗಲಗುಂಟೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.14ರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ ಇವರು ನೀಡಿರುವ ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಂತೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ, ಕಲ್ವರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಹಾಗೂ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಿ ಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

15/12/23

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಾಗಲಗುಂಟೆ, ವಾ.ನಂ.14

15/12/23

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಟಿ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಉಪ- ವಿಭಾಗ

Assistant Executive Engineer
T. Dasarahalli Sub Division
Bagalagunte, BBMP
Bangalore-560073

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾವಿ)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ದಿನಾಂಕ: 21/12/2023
ಪತ್ರ ಸಂ: 1375

21/12/2023

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike
Dasarahalli Division, Bengaluru-73.

ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned with OKEN Scanner

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 30

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಂಡಿಕೆ (01) ರಿಂದ (02) ರ ವರೆಗಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಟಿ. ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ ರವರ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಮತ್ತು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ನಕಲು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಕಡತದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಕ್ಷಿಸಿ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡಲು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಗುಣ ಭರವಸೆ (Quality Assurance) ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾ.ವಿ) 21/12/2022.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಗುಣಭರವಸೆ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರವರ ಕಛೇರಿ ಮಹದೇವಪುರ ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಸ್ವೀಕೃತಿ ಸಂ: 1429
ದಿನಾಂಕ: 21/12/22

Asst. Accounts Officer (Gen/Gr.I)
22/12

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ .....

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ...93...

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ವಿಷಯ:- Providing Infrastructure Programmes to SC/ST Communities in Dasarahalli Zone.ರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುಣಭರವಸೆ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ.

ಉಲ್ಲೇಖ:-
1. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮು.ಆ/ಪಿಎಸ್ಆರ್(ಜಿ)/1646/2022-23, ದಿ:01.08.2022.
2. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮು.ಆ/ಪಿಎಸ್ ಆರ್(ಜಿ)/2383/2022-23, ದಿ:14.09.2022.
3. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಗುಣಭರವಸೆ) ವಿಭಾಗ ರವರ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮು.ಆ/ಗುಣಭರವಸೆ/ಪಿಆರ್/32/2022-23 ದಿನಾಂಕ:06.09.2022.
4. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗರವರ ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ:ಸ.ಕಾ.ಪಾ.ಅ/ದಾಸರಹಳ್ಳಿ/ಪಿ,ಆರ್/1375/2023-24,ದಿನಾಂಕ:21.12.2023

****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು Providing Infrastructure Programmes to SC/ST Communities in Dasarahalli Zone.(Job Code – 014-22-000005) ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 85.00 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, 1ನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ. **80,32,698.35 (including GST)** ಗಳು, ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಡತವನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ Third party ಸಮಾಲೋಚಕರವರೊಂದಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಗುಣಭರವಸೆ) ರವರು ದಿನಾಂಕ: 21.12.2023 ರಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ 1ನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲಿನ ಅನ್ವಯ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ RCC Drain Wall , Precast Cover Slab 1ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಭಿಯಂತರರು ವಿವರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

Engineer In charge of work ಮತ್ತು PMC ರವರು ಸದರಿ ಬಿಲ್ಲಿನ ಅನ್ವಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯ/Request for Inspection ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ನೀಡಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮು.ಆ/ಪಿಎಸ್ಆರ್(ಜಿ)/1646/2022-23, ದಿನಾಂಕ:01.08.2022 ಹಾಗೂ ಮು.ಆ/ ಪಿಎಸ್ಆರ್(ಜಿ)/ 2383/ 2022-23, ದಿ:14.09.2022 ರಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ: 21.12.2023 ರಂದು ಆಯ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ RCC Drain Wall , Precast Cover Slab ಗಳಿಗೆ NDT (Rebound Hammer Test) ಹಾಗೂ Ultrasonic pulse velocity test ಅನ್ನು Third party ಸಮಾಲೋಚಕರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, Third party ಸಮಾಲೋಚಕರಾದ M/s **Civil Aim Consultants & Engineers** ನೀಡಿರುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶದ ವರದಿಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.

Scanned with OKEN Scanner

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -32-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
1(i)	**LOCATIONS:** 1. Back Side of RO Plant, Manjunath Nagar 2. Infront of Dharma Rama Temple, Manjunath Nagar ಮೇಲಿನ ಆಯ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸದರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶಗಳನ್ವಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಭಿಯಂತರರು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವ/ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂಶಗಳ ಪರಿಮಾಣ, ಅಳತೆ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಘಟಕದ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರು ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಸಮೂದಿಸಿರುವಂತೆ ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಸ್ಥಾಪಿತ ನಿರ್ಮಾಣ ಪದ್ಧತಿಗಳಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೃಡೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಳತೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡಲಾಗಿದೆ. 1. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಐಟಂವಾರು ಅಂಶ, ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. 2. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿವರಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಬಳಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಭಿಯಂತರರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. 3. ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. 4. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರತಿ ಅಂಶವನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿವರಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದರ ಕುರಿತು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. 5. ಸದರಿ ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಎಲ್ಲಾ ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: B12(1)/PR/394/2021-22, ದಿನಾಂಕ:18.01.2022 ರಂತೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂದಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. 6. ಮುಂದುವರೆದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪರಿಮಾಣಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ (Frequency Test) ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು BIS, IRC, MoRTH ಇವರ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದ ಮಾನಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿವರಣೆಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಖಾತರಿ ಪಡಿಸುವುದು. 7. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್/ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಗಧಿತ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರದ ಅವಧಿಗೆ ವಹಿಸಿದಲ್ಲಿ EOT ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. 8. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳು/ಅಧಿಕ ಪರಿಮಾಣಗಳು (EIRL/Workslip) ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. 9. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲಿನ ಅನ್ವಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕೆಲಸವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ/ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗಿಲ್ಲದಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
11(a)	

Scanned with OKEN Scanner

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -85-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
114	ಮುಂದುವರೆದು, ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.85.00 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು 1ನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ. **80,32,698.35 (including GST)** ಗಳಾಗಿದ್ದು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
115	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ Third party ಸಮಾಲೋಚಕರಾದ **M/s Civil Aim Consultants & Engineers** ರವರು ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ/ಮಾನದಂಡಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಗುಣಭರವಸೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮು.ಆ/ಪಿಎಸ್ಆರ್(ಜಿ)/ 1646 /2022-23, ದಿನಾಂಕ: 01.08.2022 ಹಾಗೂ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮು.ಆ/ಪಿಎಸ್ಆರ್ (ಜಿ)/2383/2022-23,ದಿನಾಂಕ:14.09.2022 ರಂತೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸದರಿ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
116	04/1/2024 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಗುಣಭರವಸೆ) ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ-7 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
117	ಕಾ. ಅ. [ಪಾ. ಎ] ಕಂಡಿಕೆ (10) ರ ನ್ಯಾಸಾಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ — ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 06/01/2024 EXECUTIVE ENGINEER Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike Dasarahalli Division, Bengaluru-73
118	ಪ್ರ.ಇ.ಸ.ಅ	ಪ.ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ದಿನಾಂಕ: 6/1/24 ಕ್ರಮಸಂ: 14 58 ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ

Scanned with OKEN Scanner

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... - 34 -

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

Scanned with OKEN Scanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 35

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು: Providing Infrastructure Programmes to SC/ST Communities in dasarahalli Zone

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: 85.00 Lakhs

ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ: 014-22-000005

ಉಲ್ಲೇಖ:

1.ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆ ಮತ್ತು ಸಂ) ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ವಿಧಾನಸೌಧ ರವರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂ.ಆಇ I ಟಿಎಫ್‌ಪಿ 2023, ದಿ.22.05.2023

2.ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆ ಮತ್ತು ಸಂ) ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ವಿಧಾನಸೌಧ ರವರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂ.ಆಇ I ಟಿಎಫ್‌ಪಿ 2023, ದಿ.28.06.2023

3.ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕೊ.ಸಂ.108, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಎನ್.ಆರ್ ಚೌಕ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂ.ಬಿಬಿಎಂಪಿ/ಪ್ರ.ಅ/ಪಿಆರ್/932/23-24, ದಿ.06.10.2023

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯು ರೂ.85.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Ananda Naidu D ರವರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂ.BBMP/EE/DD/WO/167/22-23, Dt.29.03.2023 ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿಯವರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಮಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ದಿ.29.03.2023 ರಂದು ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ದಿ.15.05.2023 ರಂದು ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ (1)ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧೀನಕ್ಕೊಳಪಡುವ ನಿಗಮ/ಮಂಡಳಿ/ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಮುಂದಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ/ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ (2)ರ ಕ್ರ.ಸಂ.4 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಿ.22.05.2023ರ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿನ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ(3)ರಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆಯವ್ಯಯ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ/ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿ, ಕಾಲವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Scanned with OKEN Scanner

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 36 .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿ.29.10.2023 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ದಿ.27.12.2023 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ನಿಗಧಿತ ಸಮಯವು ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ 90 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪಡೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ತರುತ್ತಾ, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ.8032698.35 ಗಳನ್ನು ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಎಸ್.ಬಿ.ಆರ್ ನಂ.15/23-24 ದಿನಾಂಕ.29.01.2024 ರಂದು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಎಂ.ಬಿ ನಂ.4881/19-20 ಪುಟಸಂಖ್ಯೆ 488044-488047 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ವರದಿ, ಕಾಮಗಾರಿ Photo ಗಳನ್ನು ಬಿಲ್ಲಿನ ಜೊತೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

29/01/2024

Assistant Executive Engineer
T. Dasarahalli Sub Division
Bagalagunte, BBMP
Bangalore-560073

ಸ.ಕಾ.ಅ (ಟಿ.ದಾ.ಉ.ವಿ)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ದಿನಾಂಕ: 30/1/24
ಕ್ರ.ಸಂ: 1458
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ

30/01/2024.

1/2/24.

Scanned with OKEN Scanner

ಚಿಸಿ, ದಿ.27.12.2023
ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ
ರಣ್ ಪಡೆಯುವ
ಕಾಮಗಾರಿಯ
.15/23-24
1/19-20
Photo

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ

125) ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿಬಿಎಂಪಿ/ಮುಆ/ಪಿಎಸ್ಆರ್/(ಜಿ)1911/2022-23 ದಿನಾಂಕ: 26-08-2022 ರನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿಬಿಎಂಪಿ/ಮುಆ/ಪಿಎಸ್ಆರ್/1349/2022 ದಿನಾಂಕ:14-07-2022 ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗು ಸಕಾಅಭಿಯಂತರರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೈಗೊಂಡು, ದೃಡೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸಲು ಹಾಗು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಾಗು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಅಭಿವೃದಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಶೇ24.10%ರ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ನೀಡದೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ, ಕಾಮಗಾರಿ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಆಯಾ ವಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಖುದ್ದು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುವಂತೆ, ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಲಯಗಳ/ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ವಿಭಾಗೀಯ ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರುಗಳನ್ನೇ ನೇರ ಜವಬ್ದಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪಿ1878 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಸುತ್ತೋಲೆ ದಿನಾಂಕ:18-07-2022 ಮತ್ತು 26-08-2022 ರ ಆದೇಶದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ರವರನ್ನು ಕೋರಲು ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.

126) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ))

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

EE (D.halli)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ದಿನಾಂಕ: 3.7.23 ಕ್ರಮಸಂ: 407 ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned with OKEN Scanner